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7.  Проект организации строительства 
 

7.1  Характеристика района по месту расположения объекта капитального стро-

ительства и условий строительства. 

Боровое — село в северной части Алтайского края, на левом берегу реки Масляхи, Се-

ло расположено в 5 км к северо-западу от села Крутиха, административного центра Крути-

хинского района и в 226 км к северо-западу от краевого центра – г. Барнаула. 

Площадка под строительство находится в центральной части села, в районе пересече-

ния улиц Советская и Новая, по адресу: ул. Советская, 1б. Участок свободен от застройки, 

местами зарос сорной травой, кустарниками. Постоянных и временных водотоков не обна-

ружено. С северо-восточной и юго-западной сторон участка проходят сети водопровода. 

Рельеф участка относительно ровный. Абсолютные отметки дневной поверхности со-

ставляют 153,0-154,3 м. 

Сейсмичность площадки строительства - 6 баллов. 

Строительно-климатический подрайон I в. 

Нормативный вес снегового покрова для II снегового района – 1,0 кН/м2. 

Нормативное значение ветрового давления для III ветрового района - 0,38 кПа. 

Толщина стенки гололеда 10 мм (III гололедный район). 

          Климат изучаемой территории резко континентальный с холодной продолжительной 

зимой и коротким теплым летом. Климатические условия района приводятся по многолет-

ним наблюдениям метеостанции «Барнаул».  

Климатические  условия  характеризуются  следующими  данными: 

- среднегодовая температура воздуха +2,3º С 

- абсолютная максимальная температура - июль  +38 º С 

- средняя температура воздуха теплого периода +19,8º С 

- абсолютная минимальная температура - январь  - 52º С 

- средняя температура воздуха холодного периода -16,4º С 

- среднегодовое количество осадков  422мм. 

            -        преобладающее направление  ветров холодного периода года юго-западное, теп-

лого периода года – западное со средней  скоростью 3,4 м/сек.                                                

температура воздуха самой холодной пятидневки при 0,98 - минус39º С, при 0,92 – минус 

36
0
С. 

- температура воздуха наиболее холодных суток при 0,98  - минус 41º С, при 0,92 

– минус 40
0
С.                                                                      

           Нормативная  глубина сезонного промерзания для супеси и песка пылеватого согласно 

СП 22.13330.2016 составляет 2,13 м. 

           На исследуемой территории до глубины 8,0-12,0 м по составу,  генезису, состоянию и 

свойствам  грунтов выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) и один слой. 

             Слой 1 – почва;  

 ИГЭ 2 – супесь сильнопросадочная твердая; 

 ИГЭ 3 – песок пылеватый средней плотности; 

 ИГЭ 4 – супесь текучая; 

 ИГЭ 5 – глина легкая полутвердая. 

Супеси ИГЭ 2 при замачивании под нагрузкой обладают просадочными свойствами. 

Относительная просадочность при нагрузке Р=0,3 МПа изменяется от 0,061 до 0,124, началь-

ное просадочное давление – от 0,04 до 0,09 МПа (таблица 4.1). Тип грунтовых условий по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE


      

803-069-21-ОИ.ПОС 
Лист 

      
2 

Изм. Кол. уч Лист № док. Подпись Дата 

 

просадочности – первый. Граница просадочных грунтов проходит по кровле песков пылева-

тых ИГЭ 3 на глубине 1,8-2,8 м, на отметках 151,0-151,8 м. Мощность просадочной толщи 

составляет 1,3-2,5 м. 

Супеси ИГЭ 2 в зоне сезонного промерзания непучинистые при естественной влажно-

сти и сильнопучинистые в замоченном состоянии. 

На период изысканий (февраль 2022 г.) в пределах изученной глубины 8,0-12,0 м 

вскрыт один водоносный горизонт. Подземные воды встречены на глубине 4,2-5,5 м, на от-

метках 148,8-149,1 м. Максимальный уровень грунтовых вод устанавливается в мае-июне, 

минимальный – в феврале-марте. Амплитуда сезонных колебаний может достигает 1,0-1,5 м 

(по опросам местных жителей).  
                                      

Здание средней общеобразовательной школы – в плане сложной формы, с габарит-

ными размерами в осях 53,32 х 55,95 м,  разделено температурными швами на 4 блока. Кон-

структивная схема блоков здания перекрестно-стеновая с продольными и поперечными не-

сущими стенами. Габариты блоков в осях: блок «А» - 14,66х55,95 м.; блок «Б» - 15,05х13,96 

м.; блок «В» – 12,98х20,66 м.; блок «Г» – 24,00х32,26 м. 

Конструктивная схема здания в осях 1-17/А—Г, 7—11/Д—Л— схема с продольными 

несущими стенами. Пространственная жесткость обеспечена совместной работой продоль-

ных и поперечных стен и дисков перекрытий.  

В Блоке «Б» в осях 9-11/Д-Л в уровне 2-3 этажа двухсветный зал с наружными несу-

щими стенами и металлическими балками перекрытия, перекрытие монолитное в несъемной 

опалубке из профилированного листа Н75-750-0,8 ГОСТ 24045-2016. 

Блок «В» в осях  1—8/Л—Т - в неполном каркасе с продольными несущими наружны-

ми стенами и кирпичными столбами по средней оси. Перекрытия из сборных железобетон-

ных многопустотных плит.  

В осях 13-16/К-Ф блок «Г» - двухсветный спортивный зал с наружными несущими сте-

нами и металлическими балками перекрытия, плиты перекрытия сборные железобетонные 

ребристые. 

За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 155.50, соответствующая 

уровню чистого пола первого этажа. 

Предусмотрена замена грунтов, непригодных в качестве основания фундаментов, на 

песчаную подушку из песка средней крупности с послойным уплотнением. Толщина подуш-

ки под подошвой фундамента составляет: 

- для основного здания школы – 1,0 м; 

- под спортивным залом школы – 2,0м; 

Фундаменты – ленточные монолитные железобетонные.  Глубина заложения подошвы 

фундаментов -3,400, что соответствует абсолютной отметке 152,100.  

Стены подвала из сборных бетонных блоков. Цокольная часть наружных стен из бе-

тонного камня ГОСТ 6133-99 на цементно-песчаном растворе М100. Кирпичные участки 

внутренних стен из керамического кирпича М100  ГОСТ 530-2012 на растворе М100. 

Наружные стены подвала утепляются плитами из экструзионного пенополистирола ТЕХ-

НОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF  толщиной 50 мм, ниже уровня земли защищаются про-

филированной мембраной Planter Standart. 

Несущий слой наружных стен выполнен из силикатного кирпича М100 по ГОСТ 

379/2015 на цементно-песчаном растворе марки М50. Стены облицованы линеарными пане-

лями «Primepanel»  пр-во Металлпрофиль с навесной фасадной системой «ВФ МП» ТС 

№5949-20, утеплитель «Техновент Оптим» плотностью 90 кг/м3 толщиной 150 мм. 

Внутренние кирпичные стены здания толщиной 250 и 380 мм, кирпичные перегородки 

толщиной 120 мм. Кладка выполняется из силикатного кирпича М100 по ГОСТ 379/2015 на 

цементно-песчаном растворе марки М50.  

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.4 и металлические. 

Перекрытия и покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит по сериям 

с.1.465.1-20, 1.141.1-1 (ДН№01-2792-Н) Инрекон. 

Лестницы  -  из сборных железобетонных ступеней  по металлическим косоурам. Сбор-

ные железобетонные ступени по ГОСТ 8717-2016  монтируются по косоурам из стальных 
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швеллеров по ГОСТ 8240-97. Площадки – из сборных железобетонных многопустотных плит  

и монолитные железобетонные. 

Крыша -  стропильная деревянная с холодным чердаком. Утеплитель чердачного пере-

крытия - минераловатные плиты ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА толщиной 40 мм плотностью 170 

кг/м3 и минераловатные плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ толщиной 200 мм плотностью 120 

кг/м3. 

Кровля - металлочерепица "Металлпрофиль" МП Монтеррей б=0.55 мм с полимерным 

покрытием и наружным организованным водостоком. 

В комплекс проектируемой школы также входят следующие здания и сооружения: 

Здание гаража-стоянки - в плане прямоугольной формы, с размерами 8,7х10,2 мет-

ров, одноэтажное, без подвала.  

Предусмотрена замена грунтов, непригодных в качестве основания фундаментов, на 

песчаную подушку из песка средней крупности с послойным уплотнением. Толщина подуш-

ки под подошвой фундамента составляет 1,0 метр. 

Фундаменты ленточные из сборных бетонных блоков по монолитной железобетонной 

подушке. Глубина заложения подошвы фундаментов -2,350, что соответствует абсолютной 

отметке 151,350. 

Несущий слой наружных стен выполнен из полнотелого керамического кирпича марки 

М100 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки М100. Стены облицованы 

металлическим сайдингом с полимерным покрытием с навесной фасадной системой «ВФ 

МП» ТС №5949-20, утеплитель «Техновент Оптима» плотностью 90 кг/м3 толщиной 50 мм. 

Внутренние столбы размерами 510х770, перегородки из полнотелого керамического 

кирпича М100 по ГОСТ 530-2012 на растворе марки 100 ГОСТ 28013-98.  

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 в.4. 

Покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит. 

Кровля – чердачная с деревянной стропильной системой. 

Покрытие кровли – стальной профилированный настил с полимерным покрытием по 

разряженной обрешетке. 

Овощехранилище - подземное сооружение прямоугольной в плане формы с размерами 

6х9 метров. Предусмотрена замена грунтов, непригодных в качестве основания фундамен-

тов, на песчаную подушку из песка средней крупности с послойным уплотнением. Толщина 

подушки под подошвой фундамента составляет 1,0 метр. В качестве фундамента  предусмот-

рена монолитная железобетонная плита толщиной 380мм. Стены из сборных бетонных бло-

ков с наружным утеплением из пеноплекса толщиной 60мм.  

Перекрытие – из сборных железобетонных ребристых и плоских плит. 

Надземная часть выхода из овощехранилища выполнена из кирпичной кладки толщи-

ной 250мм. Покрытие из профилированного настила с полимерным покрытием по металли-

ческим прогоном из швеллера. 

Блочно-модульная котельная - котельная Терморобот одноэтажная прямоугольной 

формы в плане с габаритными размерами в осях 11,0х6,3 м состоит из четырех модульных 

блоков размерами в плане 2,75х6,3 м. Комплектная поставка, монтаж, сборка и пуско-

наладка производится специализированной организацией.  

Предусмотрена замена грунтов, непригодных в качестве основания фундаментов, на 

песчаную подушку из песка средней крупности с послойным уплотнением. Толщина подуш-

ки под подошвой фундамента составляет 1,0 метр. Фундаменты – сборные бетонные блоки 

по ГОСТ 13579-2018. Блочная модульная котельная устанавливается на фундамент на высоте 

1,0 м от уровня планировки. Вес одного блока котельной до 3 тн.  

Склада угля - здание не отапливаемое, габаритные размеры здания по осям 6,6х9,6 

метров. Высота помещения 6,3 метра до низа балок покрытия. Каркас здания - металличе-

ский: колонны, балки, связи из стальных прокатных профилей. Покрытие и стены из профи-

лированного листа. Кровля односкатная.  

Предусмотрена замена грунтов, непригодных в качестве основания фундаментов, на 

песчаную подушку из песка средней крупности с послойным уплотнением. Толщина подуш-

ки под подошвой фундамента составляет 1,0 метр. Фундаменты монолитные железобетон-
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ные столбчатого типа. Пол монолитная железобетонная плита толщиной 200мм. со стенами 

по трем сторонам на высоту 1,5 метра толщиной 200мм. 

Подземные пожарные резервуары 3 шт. емк.120м3 - стальные горизонтальный ци-

линдрический подземные размерами ф3400мм., длина 13440мм, фундаменты для них моно-

литная железобетонная плита толщиной 300мм. с бетонной подготовкой толщиной 100мм. 

Вес одного резервуара 5,2 тн. Под фундамент предусмотрена замена грунтов, непригодных в 

качестве основания фундаментов, на песчаную подушку из песка средней крупности с по-

слойным уплотнением. Толщина подушки под подошвой фундамента составляет 1,5 метр. 

Выгреб емк. 25 м3 - из стеклопластика, подземный. Фундаменты под емкости - моно-

литная железобетонная плита толщиной 300мм. с бетонной подготовкой толщиной 100мм. 

Вес резервуара до 3 тн. Под фундамент предусмотрена замена грунтов, непригодных в каче-

стве основания фундаментов, на песчаную подушку из песка средней крупности с послой-

ным уплотнением. Толщина подушки под подошвой фундамента составляет 1,0 метр. 

ДЭС - фундаменты монолитные железобетонные. Сама установка комплектной постав-

ки: монтаж и пуско-наладку выполняет специализированная организация. Вес блока ДЭС 8 

тн. 

 

7.2  Оценка развитости транспортной инфраструктуры. 

В административном отношении здание школы расположено на одной из улиц села Бо-

ровое, Крутихинского района – улице Советская. Подъезд на территорию школы для достав-

ки основных строительных материалов осуществлять с улиц Советская и Новая.  

Дорога имеет твердое щебеночное покрытие. Снабжение объекта строительными мате-

риалами и изделиями предусмотрено автомобильным транспортом с предприятий, складских 

и производственных баз г. Камень-на-Оби или г. Барнаула. Расстояние Барнаул – с. Боровое 

по трассе составляет 230 км. Расстояние г. Камень-на-Оби – с. Боровое по трассе составляет 

35 км. 

Вывоз строительного мусора производится на лицензированный полигон ТКО г. Ка-

мень-на-Оби расстояние 30 км., излишки грунта вывозятся в место временного  размещения 

твердых коммунальных отходов села на расстояние 1км.  

 

7.3 Обоснование потребности в кадрах, основных строительных машинах, меха-

низмах, транспортных средствах, топливе и горючесмазочных материалах, электриче-

ской энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях, а также обеспечения ими 

строительства объекта капитального строительства. 
 

7.3.1. Потребность в кадрах рабочих специальностей для строительно-монтажных 

работ по строительству здания общеобразовательной школы определена исходя из трудоем-

кости  строительно-монтажных  работ по формуле: 

                                       К =  Р/ ТхДх1 

где:    Р - трудоемкость строительно-монтажных работ; 

          Т – продолжительность строительно-монтажных работ, 11 месяцев; 

          Д – среднее количество рабочих дней в месяце, 26 (вахта) дней; 

          1,5 – среднее количество смен ежедневной работы. 

          Трудоемкость строительно-монтажных работ взята по объекту-аналогу, которая будет 

равна  6681 (ч/дн.), отсюда: 

                                      К = 6681/11х26х1,5 = 16 человек. 

          Численность других категорий сотрудников принята по нормативам: 

           ИТР – 11%, служащих – 3,2%, МОП и охрана – 1,3%. в общем составе. 

           Таким образом, расчетная средняя численность строительного персонала, необходи-

мого для  строительства здания общеобразовательной школы составит 16 человек, в том 

числе по категориям: 

  ИТР и служащие – 2 человека; 

  МОП и охрана – 1 человек; 

  Рабочие специальности – 13 человека. 
 



      

803-069-21-ОИ.ПОС 
Лист 

      
5 

Изм. Кол. уч Лист № док. Подпись Дата 

 

7.3.2 Расчет временных зданий и сооружений   

Потребность в помещениях административного, санитарно-бытового и складского 

назначения определяется по установленным нормативам исходя из расчетного количества 

работающих на стройке. 

Расчет выполнен по формуле: 

Sтр = Sн х N, где 

Sн – нормативный показатель площади, принимаемый по таблице 51 расчетных нор-

мативов ЦНИИОМТП ч.1; 

N – общее количество работающих или количество работающих в наиболее много-

численную смену. 

Общее количество работающих N1 = 16 чел. 

Количество работающих в наиболее многочисленную смену N3 (80%)= 13 чел. 

1. Комната для приема пищи                Sтр = Sн х N3 = 0,5 х 13 = 6,5 м2. 

       2. Гардеробная                                        Sтр = Sн х N1 = 0,7 х 16 = 11,2 м2. 

3. Душевые                                              Sтр = Sн х N3 = 0,54 х 13 = 7,0 м2. 

4. Умывальная                                         Sтр = Sн х N3 = 0,2 х 13 = 2,6 м2. 

5. Сушилка                                               Sтр = Sн х N3 = 0,2 х 13 = 2,6 м2. 

6. Помещение для обогрева рабочих    Sтр = Sн х N3 = 0,1 х 13 = 1,3 м2. 

7. Уборная                                                Sтр = Sн х N3 =0,14 х 13 = 1,82 м2. 

Здания административного назначения 

Sтр = Sн х N, где   

Sн - по таблице 52, N – количество работающих в наиболее многочисленную смену. 

1. Контора                    4 х 2 = 8 м2. 

Экспликация временных зданий 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Кол. 

ед. 

Расчет-

ная 

площадь 

м
2
 

Размер  

в плане,   

м 

Принимае-

мая пло-

щадь,  

м
2
 

1. Контора 1 8 2,5х4 10 

2. Гардеробная 1 11,2 2,5х5 12,5 

3. Помещения для обогрева 

1 

1,3 

2,5х5 12,5 4. Помещения для сушки одежды 2,6 

5. Душевые  7,0 

6. Умывальная 
1 

2,6 
2,5х4 10 

7. Комната для приема пищи 6,5 

8. Уборная 1 1,82 1,2х1,2 1,44 

В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробная с умывальником, душе-

вые, туалет, курительная (навес).  

Передвижные санитарно-бытовые помещения оборудуются мебелью и необходимым 

инвентарем, которые прочно прикрепляются к полу и стенам. 

Внутренняя планировка санитарно-бытовых помещений исключает смешивание пото-

ков рабочих в чистой и загрязненной одежде. 

Бытовые помещения оборудуются аптечкой первой медицинской помощи. 

Гардеробные для хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, умывальные обору-

дуются отдельно для мужчин и женщин. 

В санитарно-бытовых помещениях используется привозная вода, отопление осуществ-

ляется с помощью электричества. 
 

7.3.3. Электрообеспечение стройки осуществляется с учетом СП 76.13330.2016 "Элек-

тротехнические устройства".  

Выбор конкретного варианта электрообеспечения строительства и разработка необхо-

димой документации в соответствии с "Техническими условиями" производится в составе 

ППР. 

Необходимая потребность в электроэнергии для нужд строительства составляет: 
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Расчет потребности в электроэнергии 

находим по формуле 

Р = Lх (К1хРм/cosE1 + К3хРов +К4хРон +К5хРсв); где 

Lх=1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

Е1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей; 

К1 = 0,5 – коэффициент одновременности электрических моторов; 

К3 = 0,8 – коэффициент одновременности для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 – коэффициент одновременности для наружного освещения; 

К5 = 0,6 – коэффициент одновременности для сварочных трансформаторов. 

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (монтажный кран, 

вибраторы, электрические трамбовки, электрический инструмент) 25+10 кВа; 

Ров – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств, для элек-

трического обогрева (5 временных помещений по 3,5 кВа на каждый инвентарный вагончик, 

получаем 17,5 кВа); 

Рон – суммарная мощность для наружного освещения территории (28х1,25=35 кВа); 

Расчет количества прожекторов: 

п= РхEхS =  0,3х5х18567,2 = 28 шт. 

        Рn      1000 

Р – ударная мощность при освещении прожекторами 

Прожектор ПЗС-45; 

Р=0,3 Вт/м
2
хлк; 

Е – освещенность, =5лк – для охранного освещения строительной площадки 

S –площадь, подлежащая освещению, м
2
 

S  = 18567,2 м
2
 

 Рл - мощность лампы прожектора, Вт 

 Для ПЗС-45              Рл = 1000Вт 

Принимаем: 28 шт. прожекторов ПЗС –45 

Рсв – суммарная мощность для сварочных трансформаторов (2шт.х32=64 кВа); 
 

отсюда потребность в электроэнергии составит: 

Р = 1,05 (0,5 х35/ cos0,7 + 0,8 х17,5 + 0,9х35 + 0,6х64) =1,05(17,5+14+31,5+38,4) 

=106,5 кВа.=85кВт. 
 

7.3.4 Расчет потребности в воде. 

Qтр = Qпр + Qхоз 

Qпр =  Кн х gлхПпхКн  /3600х t ; где  

gл = 100 л. – расход воды на производственного потребителя; 

     Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену (мытье колес 

машин, уход за бетоном в жаркую погоду, обеспыливание временных дорог в жаркую пого-

ду); 

Кч =1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t=8 ч. – число часов в смене; 

Кн=1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды; 

Qпр = 1,2 х 100 х 3 х 1,5/3600 х 8 = 0,019 л/сек. 
 

Qхоз =  gx х Пр хКн/3600хt + gд хПд/60хt1; где 

gд = 15 л. – удельный расход воды на хоз-питьевые потребности работающего; 

Пр – число работающих в наиболее загруженную смену (13 чел.); 

Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

gл = 30 л. – расход воды на прием душа одним работающим; 

Пл – численность пользующихся душем (13 чел.); 

t1 = 45 мин. – продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 час – число часов в смене. 

Qхоз = 15х13х2/3600х8 + 30х13/60х45=0,014+0,145=0,159 л/сек. 
          
Qтр = 0,019+0,159=0,178 л/сек. 
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Все строительные рабочие обеспечиваются качественной питьевой водой, отвечающей 

требованиям действующих санитарных правил и нормативов. Для питьевых нужд использу-

ется привозная вода в индивидуальных бутылях. 

Питьевые установки располагаются не далее 75 м от рабочих мест. Питьевые установки 

устанавливаются в гардеробной и в укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осад-

ков. 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 - 

1,5 л зимой; 3,0 - 3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8 

°С и не выше 20 °С; 

Питание работников осуществляется с использованием готовых обедов в помещении 

для приема пищи или в ближайшем пункте общественного питания. 

Обеспечить организацию производственного контроля над соблюдением условий труда 

и трудового процесса по показателям безопасности трудовых операций, вредности и опасно-

сти факторов производственной среды.  Кратность проведения производственного контроля, 

включая лабораторные и инструментальные исследования и измерения, выполняется в соот-

ветствии с требованиями действующих нормативных документов. 
 

7.3.5. Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспорт-

ных средствах определяется исходя из физических объемов строительно-монтажных работ 

и норм выработки. Перечень основных строительных машин и механизмов, необходимых 

для строительства здания школы приведен в прилагаемой ниже таблице. Он уточняется при 

разработке проекта производства работ с учетом имеющихся в наличии технических ресур-

сов организации, которая ведет данное строительство. 
 

Ведомость потребности в технических ресурсах 

№ 

п\п 
Наименование Кол-во 

1. Бульдозер ДЗ-575 мощностью  108 л.с. 1 

2. Бульдозер ДЗ-42. 1 

3. Экскаватор ЭО-4321Б емк. ковша 0,6м3 1 

4. Экскаватор ЭО-3322 емкостью ковша 0,4 м3 1 

5. Монтажный кран РДК-25, грузоподъемностью 25 тн. 2 

6. Трал для перебазировки гусеничного крана РДК-25 2 

7. Автомобильный кран КС-4572 (гр. 16 тн.) 1 

8. Автомобильный кран КС- 45717К-1р (гр. 25 тн.) 1 

9. Трансформатор сварочный ТД-500 1 

10. Автомобиль самосвал 10 тн. 2 

11. Автомобиль  бортовой 10 тн. 1 

12. Автомиксер на базе КАМАЗ  V=4,4-6м3 1 

13. Пневмокаток ДУ-8В 8тн. 1 

14. Шнековый смеситель 1 

15. Каток на пневмоходу ДУ-55 1 

16. Каток с гладкими вальцами ДУ-47Б 1 

17. Асфальтоукладчик типоразмер II – с шириной укладки 2-4,5 (5) м. 1 

18. Ручные электрические трамбовки 2 
 

7.4 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 

конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. 

Сборные железобетонные изделия и металлические конструкции доставляются на 

строительную площадку маркированные с завода-изготовителя на специальном автомобиль-

ном транспорте в последовательности, определенном производителем работ.  

Сыпучие строительные материалы следует хранить навалом на открытых площадках 

(щебень, песок и др.), имеющих откосы с крутизной, соответствующей углу естественного 
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откоса для данного вида материала, который должен сохраняться при любом изменении  ко-

личества хранимых материалов. 

При планировании площадей и расположения складов на стадии ППР должны быть 

предусмотрены проходы шириной не менее 1 м. Ширину проездов устанавливают с учетом 

габаритов транспортных средств и допустимого приближения к складируемым конструкци-

ям – не менее 1 м. 

В проекте не применено тяжеловесное негабаритное оборудование, укрупненные моду-

ли и строительные конструкции, поэтому решения по перемещению их не разрабатывались. 

 

7.5 Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей последо-

вательность строительства зданий и сооружений, инженерных и транспортных ком-

муникаций, обеспечивающей соблюдение планируемых сроков завершения строитель-

ства (его этапов). 

При разработке проекта организации строительства использованы и учтены следующие 

нормативные и руководящие документы:                                                                                                            

-  СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 

-  СП 70.13330.2012  «Несущие и ограждающие конструкции»;  

- СНиП 1.04.03.85*1часть II «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий зданий и сооружений»;  

- РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки ПОС и ППР гру-

зоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ»; 

-  СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

-  СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»; 

-  СП 49.13330.2011, СНиП 12-04-2002 (ч.2) «Безопасность труда в строительстве»; 

-  «Правила по охране труда в строительстве №336Н» министерства труда РФ от 2015г.; 

- Приказ № 461 от 26.11.20г. «Правила безопасности опасных производственных объ-

ектов, на которых используются подъемные сооружения»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении правил про-

тивопожарного режима в РФ", раздел XV; 

- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности» от 22.07.2008г.; 

-  Справочник по общестроительным работам (земляные работы). 

Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным спо-

собом силами генподрядной организации с привлечением субподрядных организаций. 

Структура строительной организации – прорабский участок. 

При застройке отведенного под строительство участка предусматривается комплекс-

ный поток, охватывающий: инженерную подготовку территории, возведение фундаментов, 

строительство надземной части здания школы и другие здания, входящих в комплекс строи-

тельства здания школы, строительно-монтажной организацией. Специальные строительные 

работы выполняются субподрядными специализированными организациями. 

Принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием 

механизмов в одну смену. 

Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается 

подрядчиками - исполнителями работ с доставкой их автотранспортом. 

Проектом предусмотрено, чтобы все здания  и сооружения возводились на полностью 

оборудованной и спланированной территории и сдавались в эксплуатацию со всеми видами 

благоустройства, предусмотренными проектной документацией. 

В процессе строительства необходимо организовать контроль и приемку поступающих 

конструкций и материалов. 

Строительство здания школы ведется в 2 периода. 

Первый - выполнение комплекса подготовительных работ. 

Второй - основной период, включающий возведение здания школы и другие здания, 

входящих в комплекс строительства здания школы, работы по прокладке проектируемых 

постоянных инженерных коммуникаций и дорог, благоустройству территории. 

Возведение здания школы и другие здания, входящих в комплекс строительства здания 

https://vsn012-88.ru/category/proekt-proizvodstva-rabot/
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школы, осуществляется поточным методом с максимальным совмещением выполняемых 

работ. 

До начала строительства необходимо выполнить следующие подготовительные работы: 

получить разрешение на строительство; 

выполнить демонтаж металлического ограждения протяженностью 420 п.м. Металли-

ческое ограждение вывезти на склад «вторчермета» в г. Камень-на-Оби, расстояние 35 км. 

огородить площадку строительства охранно-защитным ограждением; 

очистить территорию строительства от кустарника; 

разбивку зданий и сооружений с закреплением на местности; 

завести и установить на стройплощадке временные вагончики-бытовки, туалет, щит 

учета электроэнергии; 

охранное освещение строительной площадки и бытового городка; 

разрешение на временное подключение к сетям электроснабжения, водоснабжение для 

производственных нужд получает подрядная организация в установленном порядке, питье-

вая вода завозится на строительную площадку в бутылях; 

установить пожарный щит и обеспечить площадку первичными средствами пожароту-

шения; 

организовать площадки под складирование материалов; 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии про-

екта производства работ краном (ПС), в котором должны быть: определены технологическая 

последовательность производства работ с разбивкой на захватки,  уточнены грузоподъемные 

механизмы, оснастка и инструмент, с учетом оснащенности организации выполняющей ра-

боты и их безопасная эксплуатация. 

Организационно - технологическая схема строительства здания школы отображена ни-

же графически. 
 

№ 

п/п 
Наименование    вида работ 

Период строительства по годам 

1 год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 
4 кв.  

(2 мес.) 

1. Подготовительные работы     

2. 
Средняя общеобразовательная 

школа 
    

 - нулевой цикл     
 - надземная часть     
 - отделочные работы     
 - внутренние инженерные сети     
3. Здание гаража-стоянки     
4. Овощехранилище     
5. Склад угля     
6. Блочно-модульная котельная     
7. Выгреб 25 м3     

8.  
Подземные пожарные резер-

вуары воды 3 шт. 
    

9. ДЭС      
10 Наружные сети     

11. 

Благоустройство и озеленение 

территории, установка малых 

форм 

    

12. Сдача объекта     
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7.6 Технологическая последовательность работ при строительстве объектов ка-

питального строительства или их отдельных элементов. 
Технологическая последовательность работ отражена в организационно-

технологической схеме с учетом рационального использования строительных механизмов и 

совмещения видов строительно-монтажных работ по этапам и по вспомогательным зданиям 

и сооружений строительства.  

Подготовительные работы 

Площадка строительства ограждается сплошным временным забором из профилиро-

ванного листа высотой 2,2 м  без защитного козырька. 

Въезд и выезд транспорта и строительной техники на территорию строительной пло-

щадки осуществлять с улицы Советская и улицы Новая через ворота  шириной 6.0 м. 

Территория строительной площадки будет иметь сквозной проезд, обеспечивая подъезд 

автомобильного транспорта в зону работы монтажного крана и автомобильных кранов. 

Временную дорогу на строительной площадке выполнить с щебеночным покрытием. 

Ширина дороги при одностороннем движении не менее 3,5м. Перед выездом со строитель-

ной площадки установить мойку для очистки колес транспорта от грязи. 

На строительстве предусматривается централизованная комплектация и поставка мате-

риалов и изделий. Запас строительных материалов на объекте принят в размере пятидневно-

го объема потребления, исходя из условия их поставки автомобильным транспортом. Мате-

риалы складируются на территории строительной площадки вдоль разгрузочных зон. 

Складирование материалов и изделий производить по видам и маркам в соответствии 

со стройгенпланом, разработанным в составе ППР.  

Укладка щитов опалубки, арматуры, кирпича, железобетонных изделий, и других мате-

риалов должна осуществляться с соблюдением требований безопасности. 

Временные здания и сооружения приняты инвентарные контейнерные и передвижные. 

Бытовые помещения располагаются на расстоянии 1м с соблюдением требований пожарной 

безопасности (в группе не более 10 зданий).  

Временные здания устанавливаются вне опасной зоны действия крана. 

Отходы из контейнера для строительных отходов регулярно вывозятся с территории 

строительной площадки автотранспортом на расстояние 30 км. 

Временное электроснабжение строительства осуществляется от распределительного 

щита для строительной площадки.  Основные токоприемники оборудуются ящиками с руч-

ным управлением («рубильниками»). Применяется преимущественно воздушное временное 

электроснабжение, расстояние между опорами 25...40м, в зоне действия кранов и в местах 

пересечения временных дорог использовать только кабельное электроснабжение. 

Временное теплоснабжение и канализация на период строительства не проектируются. 

Обогрев временных зданий и прогрев бетона осуществлять с помощью электричества. 

На строительной площадке устанавливается один временный биотуалет. 

Для противопожарных целей устанавливается пожарные щит. 

Участок строительства оборудуется информационным щитом, необходимыми знаками 

безопасности и наглядной агитацией, паспортом объекта. Паспорт объекта устанавливается 

на въезде. 
 

Ведомость основных объемов работ по организации строительной площадки 

Номер 

п/п 
Наименование Ед. 

изм. 
Объем 

1. Ограждение строительной площадки без защитного 

козырька 
п.м. 536,5 

2. Ворота ВР1, ВР2 распашные шириной 6,0м шт. 2 

3. Устройство временной дороги м2 1385 

4. Временное электроснабжение стройплощадки  
По отдельному 

проекту 

5. Установка прожекторов шт. 28 
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6. Доставка временных вагончиков-бытовок шт. 4 

7. Временное водоснабжение  
По отдельному 

проекту 

8. Устройство площадок под складирование м
2
. 

по 72 у каждой 

стоянке крана. 

9. Доставка и установка временного туалета шт. 1 
 

Земляные работы 

Устройство оснований и фундаментов выполняется согласно требованиям СП 

45.13330.2017   «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Вертикальную планировку и срезку растительного грунта выполнять бульдозером ДЗ-

575 мощностью 108 л.с. 

Рытье котлованов под строительство здания школы, гаража и остальных вспомогатель-

ных сооружений выполнять экскаватором ЭО-4321Б емк. ковша 0,6 м3, а рытье траншей под 

инженерные сети экскаватором ЭО-3332 емк. ковша 0,4 м3. Вытесненный (лишний) от кон-

струкций фундаментов, резервуаров грунт вывозится автотранспортом на расстояние 1 км. 

во временный отвал. Грунт для обратной засыпки и растительный грунт складируют во вре-

менных отвалах на строительной площадке в районе проектируемого стадиона. Раститель-

ный грунт используется в дальнейшем для благоустройства территории школы. 

Грунт от разработки траншеи под инженерные сети остается на бровки траншеи. 

Обратную засыпку выполнять бульдозером ДЗ-575 мощностью 108 л.с. 

Котлованы разрабатываются с откосами: до глубины 3 метров – 1:0,67; до глубины 

больше 3 метров 1:0,85. 

Песчаное основание под фундаменты следует производить послойно с тщательным 

уплотнением до объемного веса скелета грунта не менее 1,65 т/м3 и коэффициенте уплотне-

ния 0,95. Уплотнение грунта производить при оптимальной влажности грунта (определенной 

по ГОСТ 22733-2016). Величина слоев и количество проходок уплотняющего механизма 

определяется проектом производства работ в зависимости от условий производства работ, 

применяемых уплотняющих машин (по результатам опытного уплотнения согласно прило-

жению 4 СП 45.13330.2017). 

Уплотнение производить при помощи электрической вибротрамбовки марки ИЭ-4502А 

(или ее аналог), большие площади при помощи самоходного пневмокатка ДУ-8В 8тн. (или 

его аналог). 
 

Работы нулевого цикла и надземной части 

Здание школы 

Нулевой цикл здания школы выполнять при помощи монтажного крана РДК-25 со 

стрелой 17,5 метров и гуськом 5 метров. Монтажный кран работает с бровки котлована, ось 

движения вдоль периметра котлована. Минимальное расстояние по горизонтали от основа-

ния откоса котлована до ближайшей опоры крана 3,60 м. 

Монтажный кран РДК-25 доставляют на строительную площадку при помощи автомо-

биля с прицепом «трал», дополнительные секции стрелы крана при помощи бортового авто-

мобиля. Предполагаемая перебазировка вышеназванного крана из г. Камень-на-Оби, рассто-

яние 35 км. 

Строительно-монтажные работы по возведению надземной части здания вести при по-

мощи монтажного крана РДК-25 со стрелой 22,5 метров и гуськом 5 метров. Минимальная 

привязка крана от наружной стены возводимого здания 5 метров. Монтажный кран вдоль 

осей «А» и «16», «17»  работает с ограничением вылета стрелы в сторону ограждения строи-

тельной площадки. В складской зоне подъем груза осуществлять на высоту не более 3,0 мет-

ра от максимальной высоты со складированного материала или конструкций. Подъем пере-

мещаемого груза, при подачи на здание, производить не доводя его на 3-4 метра до макси-

мально выступающей части здания, со стороны которой производится подъем груза и далее 

при перемещении в площади возводимого здания высота подъема перемещаемого груза 

должна быть не менее 0,5 метра от максимальной отметки возводимого на данный момент 

здания. 



      

803-069-21-ОИ.ПОС 
Лист 

      
12 

Изм. Кол. уч Лист № док. Подпись Дата 

 

Подземные резервуары емкостью 120м3 и выгреб емкость 25 м3. 

Пожарные резервуары и выгреб монтировать при помощи автомобильного крана гр. 25 

тн. (или его аналог). Пожарные резервуары и выгреб монтируют с бровки котлована. Мини-

мальное расстояние по горизонтали от основания откоса котлована до ближайшей опоры 

крана 5,3-6,0 м. При монтаже пожарных резервуаров кран работает с ограничением вылета 

стрелы в сторону ограждения строительной площадки.  

При устройстве подземных резервуаров и выгреба возможен приток подземных вод в 

котлованы, учитывая наличие грунтовых вод ниже 4,2-5,5 метров, применить водопониже-

ние способом открытого водоотлива. Водопонижение способом открытого водоотлива обу-

словлено коэффициентом фильтрации 0,1 м3/час.  

Работы по устройству водопонижения способом открытого водоотлива осуществляют 

путем откачки воды центробежными насосами из двух зумпфов, устраиваемых ниже дна 

котлованов с разных сторон, к которым вдоль котлована ведут водоотводные канавы с укло-

нами к зумпфам. Работы по водоотливу вести кратковременно, исключая интенсивный водо-

отлив (см. указания ТСН-50-302-2004). Сброс воды осуществляется на рельеф. Для избежа-

ния размыва рельефа, выполнить щебеночную подсыпку для сброса воды. 

Расчет для подбора мощности центробежного насоса для котлована под пожар-

ные резервуары и выгреб. 

Исходные данные для котлована под пожарные резервуары: размеры котлована по низу 

котлована: ширина – 15,4 м. (с учетом водоотводных канав), длина – 14,5м. Уровень грунто-

вых вод от дна котлована 3,1 метра (при максимальном уровне грунтовых вод). 

g = 0,1м3/час; 

s = (В1+В)хН + ВL+2НL, где В1 – ширина котлована на уровне горизонта, равная 21,6 

метр; В - ширина котлована по низу, равная 15,4 метр; Н - уровень грунтовых вод от дна кот-

лована, равный 3,1 метра; L – длина котлована, равная 14,5 метра, отсюда: 

s = (21,6+15,4)х3,1+15,4х14,5+2х3,1х14,5 = 114,7+223,3+89,9 = 427,9 м2 

Q = 0,1х427,9=42,79 (м3/час). 

Для откачки воды применяем центробежный насос мощностью 50 м3/час. 

Исходные данные для котлована под выгреб: размеры котлована по низу котлована: 

ширина – 4,4 м. (с учетом водоотводных канав), длина – 12,4м. Уровень грунтовых вод от 

дна котлована 2,85 метра (при максимальном уровне грунтовых вод). 

g = 0,1м3/час; 

s = (В1+В)хН + ВL+2НL, где В1 – ширина котлована на уровне горизонта, равная 10,1 

метр; В - ширина котлована по низу, равная 4,4 метр; Н - уровень грунтовых вод от дна кот-

лована, равный 2,85 метра; L – длина котлована, равная 12,4 метра, отсюда: 

s = (10,1+4,4)х2,85+4,4х12,4+2х2,85х12,4 = 41,325+54,56+70,68 = 116,6 м2 

Q = 0,1х116,6=11,66 (м3/час). 

Для откачки воды применяем центробежный насос мощностью 15 м3/час. 
 

Здание гаража 

Нулевой цикл и надземную часть здания гаражи выполнять при помощи автомобильно-

го крана КС-4572, гр. 16 тн. (или аналог). Минимальная привязка крана от наружной стены 

здания возводимого 5 метров. 

Автомобильный кран работает с ограничением вылета стрелы в сторону ограждения 

строительной площадки. В складской зоне подъем груза осуществлять на высоту не более 3,0 

метра от максимальной высоты со складированного материала или конструкций. Подъем пе-

ремещаемого груза, при подачи на здание, производить не доводя его на 3-4 метра до макси-

мально выступающей части здания, со стороны которой производится подъем груза и далее 

при перемещении в площади возводимого здания высота подъема перемещаемого груза 

должна быть не менее 0,5 на быть не менее 0,5 метра от максимальной отметки возводимого 

на данный момент здания. 

Здание овощехранилища 

Подземную часть овощехранилища и надземный выход из него выполнять при помощи 

монтажного крана РДК-25, гр. 25 тн. (или аналог). Работы ведутся с привязкой по горизонта-
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ли от основания откоса котлована до ближайшей опоры крана 4,4-4,75 м., без ограничения 

работы стрелы крана. 

Блочно-модульная котельная 

Строительные конструкции нулевого цикла монтировать при помощи автомобильного 

крана КС-4572, грузоподъемностью 16 тн.  

Доставка блок-модулей котельной до места монтажа осуществляется силами организа-

ции - поставщика. Маршрут движения до места установки согласовывается организацией-

поставщиком, с учетом габаритов груза и возможности его провоза под существующими эс-

такадами и ЛЭП. 

Автомобильным краном, гр. 25 тн. производиться монтаж модулей самой котельной, 

ферм дымовой трубы и дымовые трубы для котлов. Производиться подключение всех 

инженерных коммуникаций к проектируемой котельной. 

Автомобильный кран работает с ограничением вылета стрелы в сторону ограждения 

строительной площадки. В складской зоне подъем груза осуществлять на высоту не более 3,0 

метра от максимальной высоты со складированного материала или конструкций. Подъем пе-

ремещаемого груза, при подачи на здание, производить не доводя его на 3-4 метра до макси-

мально выступающей части здания, со стороны которой производится подъем груза и далее 

при перемещении в площади возводимого здания высота подъема перемещаемого груза 

должна быть не менее 0,5 на быть не менее 0,5 метра от максимальной отметки возводимого 

на данный момент здания. 

Склада угля 
Строительные конструкции нулевого цикла и металлические конструкции каркаса и 

ограждающие конструкции надземной части монтировать при помощи автомобильного крана 

КС-4572, грузоподъемностью 16 тн.  

Автомобильный кран работает с ограничением вылета стрелы в сторону ограждения 

строительной площадки. В складской зоне подъем груза осуществлять на высоту не более 3,0 

метра от максимальной высоты со складированного материала или конструкций. Подъем пе-

ремещаемого груза, при подачи на здание, производить не доводя его на 3-4 метра до макси-

мально выступающей части здания, со стороны которой производится подъем груза и далее 

при перемещении в площади возводимого здания высота подъема перемещаемого груза 

должна быть не менее 0,5 на быть не менее 0,5 метра от максимальной отметки возводимого 

на данный момент здания. 
 

Общие указания 

Армирование монолитных железобетонных конструкций выполняют путем установки 

отдельных рабочих стержней с креплением их вязкой. Допускается применение арматурных 

сеток, изготовленных в соответствии с рабочим проектом. Арматурные изделия поставляют-

ся на строительную площадку комплектно по маркам. Транспортирование и складирование 

арматуры следует выполнять в соответствии с ГОСТ 7566-81. 

При выполнении арматурных и сварочных работ применяются трансформаторы ТД-

500. Расположение площадки для производства арматурных работ уточнить при разработке 

ППР с применением ПС. 

Перед укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять закрываемое основа-

ние, правильность установки и надлежащее закрепление опалубки, готовность к работе всех 

средств механизации укладки бетонной смеси. 

Бетонная смесь и раствор поступают на площадку в готовом виде автомобильными 

миксерами  V=4,4-6 м3 по заявке производителя. Укладку бетонной смеси в конструкцию 

фундаментов производить поворотной бадьей, уплотнение – глубинными вибраторами.  

Сборные железобетонные и металлические конструкции завозить специальным авто-

транспортом с паспортами завода-изготовителя. 

Кладку стен вести с тщательным заполнением всех вертикальных и горизонтальных 

швов раствором. Необходимо постоянно контролировать раствор по прочности на сжатие в 

соответствии с ГОСТ 5802-86 вне зависимости наличия паспортов на раствор. 

Правильность закладки угла стены проверяют угольником и отвесом, горизонтальность 

кладки - уровнем и правилом.  
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Погрузочно-разгрузочные работы выполнять механизированным способом с использо-

ванием монтажного крана РДК или автомобильным краном КС-4572, г/п 16 тн. 

Расчет границы опасной зоны при падении грузов со здания школы 

LОЗ=Lг + Х, где Lг - наибольший габарит перемещаемого груза; Х - минимальное рас-

стояние отлета груза. 

Средняя максимальная высота здания школы от планировочной отметки – до 8 м. 

Минимальное расстояние отлета груза по графику (РД 11-06-2007) – 2,8 м. 

Наибольший габарит перемещаемого груза – многопустотная плита перекрытия (мак-

симальный размер плиты  7,2х1,2х0,22 м.), отсюда: 

LОЗ= 7,2 + 2,8=10,0м. 

Расчет границы опасной зоны при перемещении грузов краном для здания школы 

LМ=0,5Вг + Lг + Х, где Вг – наименьший габарит перемещаемого груза; Lг - наиболь-

ший габарит перемещаемого груза; Х - минимальное расстояние отлета груза. 

Средняя максимальная высота здания школы от планировочной отметки – до 8 м. 

Минимальное расстояние отлета груза по графику (РД 11-06-2007) – 3,2 м. 

Наименьший габарит перемещаемого груза - плита перекрытия  шириной 1,2 м. 

Наибольший габарит перемещаемого груза – плита перекрытия длиной 7,2 м., отсюда: 

LМ= (0,5х1,2)+7,2+3,2=11,0м. 
 

Устройство тротуаров, дорог, площадок 

Земляное полотно проектируемых асфальтобетонных проездов выполняется при помо-

щи бульдозера ДЗ-42. 

Песок, гравий, бетонная и асфальтобетонная смеси завозятся автмобильными самосва-

лами. 

Песок и гравий разравнивается при помощи бульдозера ДЗ-42, уплотняется при помо-

щи самоходных катков на пневмоходу ДУ-55, мощностью дизельного двигателя 110,3 кВт и 

катков с гладкими вальцами ДУ-47Б, мощностью дизельного двигателя 37 кВт. 

Укладка и разравнивание асфальтовой смеси производится при помощи асфальто-

укладчика типоразмер II – с шириной укладки 2-4,5 (5) м, мощность дизельного двигателя 44 

кВт, уплотнение выполняется при помощи самоходного катка с гладкими вальцами ДУ-47Б. 
 

Внутренние отделочные работы 

Внутренние отделочные работы выполняют после приемки поверхностей стен и потол-

ков комиссией с участием представителей субподрядной организации, участвующей в отде-

лочных работах. 

Общая готовность здания к началу отделочных работ должна удовлетворять требова-

ниям СП 68.13330.2017.. 

Внутренние отделочные работы в зимних условиях предусмотрено выполнять только в 

отапливаемых помещениях. 
 

Монтаж и прокладка инженерных сетей (внутренних и наружных). 

Монтаж и приемку в эксплуатацию систем внутреннего отопления, водопровода и ка-

нализации производить в соответствии со СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-

технические системы», соблюдая правила техники безопасности. 

Трубопроводы водопровода, канализации и отопления в местах прохода через строи-

тельные конструкции заключать в стальные гильзы с заделкой просмоленным пеньковым 

канатом. 

Трубопроводы, кабеля скрываемые строительными конструкциями, должны быть ис-

пытаны до закрытия, после чего должен быть составлен акт освидетельствования скрытых 

работ. 

После монтажа и крепления трубопроводов произвести испытание водопровода и отоп-

ления на прочность и герметичность давлением 1,5 Рр = 0,3 МПа (3 атм). 

После гидравлического испытания стальные трубопроводы очистить от ржавчины и 

окрасить синтетической эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. Опо-

знавательную окраску на трубопроводы принять в соответствии с ГОСТ 14202-69. 

Наружные сети прокладывать открытым способом. 
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Монтаж наружных трубопроводов открытым способом производить автомобильным 

краном КС-4572 (гр. 16 тн.) с выдвигаемой стрелой. Перед укладкой трубопроводов дно 

траншеи должно быть выровнено или очищено от комьев грунта и камней и выполнена пес-

чаная подушка. 

После окончания строительства до сдачи в эксплуатацию, трубопроводы должен быть 

подвергнуты тщательной внутренней очистке (продувке) и испытаны на герметичность. 
 

Производство работ в зимнее время 

При производстве работ в зимнее время необходимо: 

- выполнить мероприятия по подготовке площадки, зданий, сооружений к работе в 

зимних условиях (создать необходимый запас теплоизоляционных материалов, используе-

мых при производстве работ в зимнее время; обеспечить работающих зимней спецодеждой, 

защитными приспособлениями от снеговых заносов, рабочим инструментом, помещениями 

для обогрева и т.п.); 

- разработку мерзлого грунта выполнять с применением метода оттаивания мерзлого 

грунта с помощью электроэнергии, пара, горячей воды или воздуха; 

- бетонирование монолитных железобетонных  конструкций осуществлять с использо-

ванием электропрогрева бетона, противоморозных добавок или метод «термоса»; 

- в зимнее время бетонную и растворную смеси перевозят в утепленных бункерах. 

- кирпичную кладку вести на растворах с противоморозными добавками, выполняя 

специальные организационные мероприятия по обеспечению прочности и устойчивости 

кладки (армирование отдельных участков стен и столбов, повышение марки кирпича и рас-

твора и т.п.); 

- руководствоваться особыми требованиями, предъявляемыми к производству работ в 

зимнее время, оговоренными в соответствующих разделах СП по организации, производству 

и приемке работ, действующих на момент выполнения работ. 
 

Контроль качества работ осуществляется на всех стадиях их выполнения и подразде-

ляется на входной, операционный и периодический.                                                                                                                                          

Входной контроль предусматривает внешний осмотр поступивших на объект строи-

тельных материалов, оборудования, на их соответствие сопроводительным документам (пас-

портам, сертификатам). 

Операционный контроль производится в ходе выполнения строительно-монтажных ра-

бот и обеспечивает строгое соблюдение технологии работ, своевременное выявление дефек-

тов и принятие мер по их устранению. Операционный контроль осуществляется повседневно 

ИТР подрядной организации. 

Периодический контроль и освидетельствование качества выполняемых работ, а также 

их промежуточную приемку выполняет технадзор заказчика. 

В процессе строительно-монтажных работ контролируется: 

-   соответствие отметок поверхности оснований и фундаментов проекту; 

-  точность установки и надежность крепления конструкций; 

-  точность монтажа инженерных коммуникаций (вертикальность стояков и их расстоя-

ние от перегородок или стен); 

-  качество отделочных работ; 

-  ровность и горизонтальность полов; 

-  качество материалов и конструкций. 

 
7.7 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприя-

тия (при необходимости - для объектов производственного назначения), в местах рас-

положения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи и в условиях 

стесненной городской застройки. 

Нет условий стесненной городской застройки. На территорию строительной площадки 

подземные инженерные сети не попадают, поэтому мероприятия не разрабатывались.  
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7.8 Описание основных проектных решений и мероприятий по охране окружающей 

среды в период строительства. 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требо-

вания защиты окружающей природной среды, сохранения устойчивого экологического рав-

новесия, и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством в об-

ласти охраны окружающей среды (ФЗ РФ «Об охране окружающей природной среды»). 

Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на специали-

зированных площадках, не допуская их пролив и попадание на грунт.  

На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин 

должны стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающи-

ми двигателями. 

В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается центральная 

поставка растворов и бетонов специализированным транспортом. 

При производстве работ принимать конструктивные и технологические меры по сни-

жению уровня шума. Для уменьшения количества пыли временные дороги, особенно в сухой 

жаркий период периодически поливать водой. 

При выезде со строительной площадки предусматривается место (пункт) для мойки ко-

лес автотранспорта в соответствии с распоряжением Комитета по градостроительству. 

В период строительства предусматриваются следующие мероприятия по охране почв: 

          - устройство поверхностного водоотвода со строительной площадки в благоустроенные 

придорожные канавы; 

          - восстановление поврежденных участков почвы на участке строительства. 

В процессе строительства образуются следующие типы отходов: вытесненный грунт (IV 

класс опасности); строительный мусор (IV класс опасности); бытовые отходы (IV класс опасно-

сти). Удаление бытовых и строительных отходов выполнять в соответствии с требованиями  

СНиП 2.07.01-89*, собирая их в закрывающиеся стальные контейнеры, исключающие загрязнение 

окружающей среды. По мере накопления мусор вывозят на полигон бытовых отходов города. 

При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при этом необходимо пользоваться приборами, приме-

няемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов. 

Работы на территории строительной площадке выполнять с использованием экологически 

безопасных методов производства работ и средств механизации, не создающих динамических 

нагрузок на конструктивные элементы существующих зданий. 

Гигиенические требования к охране окружающей среды 

При проведении строительных работ следует предусматривать максимальное примене-

ние малоотходной и безотходной технологии с целью охраны атмосферного воздуха, земель 

и других объектов окружающей природной среды. 

Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует осуществлять в 

закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку. Сточные воды сле-

дует собирать в накопительные емкости с исключением фильтрации в подземные горизонты. 

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. 

Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных ма-

териалов и битума оборудуются специальными приспособлениями и выполняются меропри-

ятия для защиты почвы от загрязнения. 

Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной 

площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитар-

ных норм. 
 

7.9 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капи-

тального строительства и его отдельных этапов. 
Расчет выполнен на основании требований СНиП 1.04.03-85* часть II «норма продол-

жительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».   

Исходные данные: Проектируемая общеобразовательная школа со строительным объе-

мом 12840 м3 или 12,84 тыс.м3.  
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Согласно п. 7 общих положений принимаем метод линейной интерполяции исходя из 

имеющихся в нормах строительных объемов школ 12,0 тыс. м3 и 20,0 тыс. м3 с нормами 

продолжительности соответственно 7 и 9 месяцев, в том числе соответственно по 1 месяцу 

подготовительные периоды. Раздел З «Непроизводственное строительство», главе 4 «Про-

свещение и культура», в таблице  п. 5. 

Продолжительность  строительства на единицу прироста строительного объема равна: 

(9-7)/(20,0-12,0)=0,25 (мес.) 

Прирост строительного объема равен: 12,84-12,0=0,84 (м3) 

Продолжительность строительства с учетом линейной интерполяции будет равна: 

(0,25х0,84)+7=7,5 (мес.) 

С учетом поправочных коэффициентов на отрицательные температуры (1,27), на ветре-

ность при отрицательных температурах (1,15) норма продолжительности строительства зда-

ния общеобразовательной школы составит: 

   Т = 7,5х1,27х1,15 = 11 месяцев 

   в т.ч. подготовительный период 1,5 (1х1,27х1,15)месяца. 

Нормативная продолжительность строительства общеобразовательной школы в 

с. Боровое, Крутихинского района составит 11 месяцев, в том числе подготовительный 

период – 1,5 месяца. 

Остальные здания и сооружения, входящие в комплекс строительства школы, строятся 

параллельно строительству здания школы и в ее нормативные сроки. 
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